

Учебно-тематический план повышения квалификации

**Управление проектами в нефтегазовом комплексе**

Цель обучения:	приобретение теоретических знаний по функциям управления проектами и практических навыков планирования работ по проекту, оценки стоимости проекта, контроля реализации проекта, управления рисками, управления ресурсами проекта
Развиваемые корпоративные компетенции:	– координация и мониторинг реализации проектов; – управление проектами в области добычи газа и нефти
Категория слушателей:	руководители и специалисты администрации, обществ и организаций ПАО "Газпром"
Срок обучения:	80 часов
Режим занятий:	8 часов в день
Форма обучения:	с отрывом от работы

№	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе		Форма контроля
			лекции	практические занятия	
<b>1.</b>	<b>Входной контроль знаний</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>Контр. вопросы</b>
<b>2.</b>	<b>Введение в управление проектами</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
2.1.	Международные стандарты управления проектами (PMI). Процессный подход к управлению проектами	2	1	1	Контр. вопросы
2.2.	Основные характеристики проекта	1	1		
<b>3.</b>	<b>Экономическое обоснование эффективности проекта</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
3.1.	Технико-экономическое обоснование проекта	8	4	4	Контр. задания
3.2.	Обзор информационных систем для оценки эффективности инвестиционного проекта	2		2	
<b>4.</b>	<b>Планирование проекта</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	
4.1.	Структурирование проектов	4	2	2	Контр. задания
4.2.	Формирование бюджета проекта	8	4	4	
4.3.	Разработка графика проекта	8	4	4	Контр. задания
4.4.	Управление ресурсами и затратами проекта	8	4	4	Контр. задания
4.5.	Система управление качеством проекта	2	2		
4.6.	Обзор информационных систем по управлению проектами	4		4	

**«Газпром корпоративный институт»**

№	Наименование разделов и тем	Всего, часов	В том числе		Форма контроля
			лекции	практические занятия	
<b>5.</b>	<b>Реализация и контроль проекта</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
5.1.	Мониторинг выполнения проекта и принятие решений	8	4	4	
5.2.	Анализ освоенных объемов с помощью EVM-метода	4	2	2	Контр. задания
5.3.	Выявление рисков и управление рисками	4	2	2	
5.4.	Контроль и управление изменениями. Обмен информацией (система коммуникаций)	4	2	2	Контр. задания
<b>6.</b>	<b>Завершение проекта</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
6.1.	Административное закрытие проекта	4	2	2	
6.2.	Пост-диагностика проекта	4	2	2	Контр. задания
	<b>Всего:</b>	<b>76</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	
	<b>Итоговый контроль знаний</b>	<b>4</b>			<b>Экзамен</b>
	<b>Итого:</b>	<b>80</b>			